

別府市立図書館及び別府市美術館整備

第1回庁内検討委員会

[日時] 平成29年10月13日(金)

10時～11時30分

[場所] 教育委員会室

【概要】

1 別府市総合政策アドバイザーレクチャー

別府市総合政策アドバイザーより委員会開会にあたり、図書館・美術館一体的整備についての先進地事例の紹介と基本計画策定に向けて基本計画には具体的に掲載される事項についての説明を受ける。

(1) 図書館・美術館の先進地事例について

- ・群馬県太田市「太田市美術館図書館」
平成29年4月開館 図書館・美術館を融合させた施設
- ・福岡県福智町「福智町図書館・歴史資料館」
平成29年3月開館 図書館に歴史資料館を併設した施設
- ・海外の図書館の状況について

(2) 基本計画策定に向けて

- ・基本構想策定から基本計画策定に向けての具体的な業務内容について説明を受ける。
- ・基本計画策定に関して方向性を決めておく事項について
 - ① 人材確保・・・館長を庁内から選出するか。外部から招聘するか。
 - ② 管理運営・・・直営にするか。指定管理にするか。

2 図書館・美術館一体整備に関する事項について

(1) 別府市の整備に対する基本方針の確認

- ・基本構想に基づいた基本計画を策定する。
- ・近隣の都市の状況から別府市らしい美術館を造る。
- ・別府市でないと見られない狭くても深い美術館を造る。
- ・別府市にしかできないアイデアを出す。
- ・教育委員会と市長部局とが連携して事業を推進していく。
- ・民間との連携を模索する。

3 検討課題の整理

- (1) 建設候補地の検討
 - ・市有地の整理
 - ・建設可能な市有地の課題整理
- (2) 整備事業手法の検討
 - ・公設、民設の課題整理

第2回庁内検討委員会

[日時] 平成29年10月31日(火)

13時15分～14時30分

[場所] 教育委員会室

【概要】

1 施設建設について

(1) 図書館・美術館施設建設

建設部建築指導課より図書館・美術館を公園内や学校跡地等の市有地に建設する場合の建築基準法上での建築制限等の説明を受ける。

2 事業実施スケジュール

事業実施におけるスケジュールについて公設の場合と民設の場合で検討する。

(1) 公設の場合

基本計画策定

↓

基本設計(建築整備概要・運営形態の決定等)

↓

実施設計(建築設計)

↓

建設工事(工期2ヵ年程度)

(2) 民設の場合

基本計画、PFI可能性調査

↓

事業者選定

↓

建築設計、建設工事(工期2ヵ年程度)